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De Nederlandse ontwikkelingshulp heeft, vergeleken met die van vele andere rijke landen, een relatief
forse omvang. Relateert men de omvang van het Nederlandse hulpprogramma aan de behoefte aan

middelen in ontwikkelingslanden, dan is de bijdrage van Nederland zeer bescheiden. In dit opzicht zijn
hulpgelden uiterst schaars, zodat een zo effectief mogelijke besteding een belangrijke zaak is. Goede

evaluatie van hulpverlening kan helpen de effectiviteit ervan te verhogen. In dit artikel worden
evaluatiemethoden besproken die internationaal bij ontwikkelingssamenwerking worden toegepast.
Naar de mening van de auteur verdient het aanbeveling de Nederlandse evaluatiemethodiek meer te

laten aansluiten bij methoden die door verscheidene andere donoren reeds worden toegepast. Op deze
wijze kan een beter onderbouwde en gekwantificeerde effectwaarneming plaatsvinden, die

bovendien het vergelijken van evaluatiebevindingen mogelijk maakt.

Inleiding
Goed voorbereide projecten en programma's zijn van

essentiele betekenis voor het realiseren van sociaal-economische
ontwikkeling in landen van de derde wereld. Niet alleen komt
door uitvoering van deze activiteiten ontwikkeling in feite tot
stand, de wijze waarop toekomstige projecten en programma's
worden geidentificeerd, geselecteerd, vorm gegeven en
uitgevoerd, bepaalt in hoge mate de aard en richting van het
ontwikkelingsproces zelf.

Kenmerkend voor alle projecten en programma's is dat zij op
een bepaalde wijze beogen bij te dragen aan verschillende
ontwikkelingsdoelstellingen (d.w.z. baten genereren) en beslag
leggen op doorgaans schaarse middelen (d.w.z. kosten met zich
mee brengen). Aangezien de mate waarin dit het geval is per
activiteit sterk uiteen kan lopen, zal goede voorbereiding onder
meer een kritische beoordeling hiervan dienen in te houden. Met
behulp van projectbeoordelingsmethoden als kosten-batenana-
lyse kan op systematische worden nagegaan welke projecten of
programma's verwacht kunnen worden het doelmatigst bij te
dragen tot het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen gegeven
de daarvoor beschikbare middelen.

Voor alle landen geldt dat het fundamentele economische
probleem bestaat uit het verdelen van schaarse middelen (arbeid,
scholing, kapitaal, land, natuurlijke hulpbronnen, organisatie-
vermogen) over verschillende aanwendingsmogelijkheden. Een
soortgelijk probleem bestaat voor alle instellingen die financiele
of andere middelen tot hun beschikking hebben om bepaalde be-
leidsdoeleinden te bereiken. Zo zullen die instellingen die spe-
ciaal belast zijn met ontwikkelingssamenwerking gei'nteresseerd
zijn in beoordelingsmethoden met behulp waarvan aangegeven
kan worden welke projecten of programma's op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking een zo hoog mogelijk resultaat
opleveren. Resultaat in de zin van een zo groot mogelijke netto
bijdrage aan beleidsdoelstellingen van het ontwikkelingsland
waarin de beschikbare fondsen worden besteed 1, 2).

Deze laatste formulering houdt overigens in dat verondersteld
wordt dat een donor het in grote lijnen eens is met het beleid van
het betreffende ontwikkelingsland. Het hoeft echter niet zo te
zijn dat beide landen dezelfde waardering hebben voor of dezelf-
de prioriteit verlenen aan verschillende ontwikkelingsdoelstel-
lingen. Verschillen in voorkeur kunnen tot uitdrukking worden
gebracht bij de beoordeling van projecten en programma's; op
deze wijze kan dan ook de selectie van activiteiten worden bei'n-
vloed.

Waarom evaluatie?
Gesteld dat projecten en programma's op een juiste wijze zijn

voorbereid en met redelijk succes zijn uitgevoerd, heeft het dan

wel zin deze activiteiten aan een beoordeling achteraf te
onderwerpen? Onder goede voorbereiding wordt hier verstaan
dat projecten overeenkomstig gangbare procedures zijn
geidentificeerd en geselecteerd, naar algemeen aanvaardbare
normen zijn ontworpen en gespecificeerd, dat alternatieve
oplossingen in beschouwing zijn genomen en afgewogen, en dat
bij de uiteindelijke beoordeling met alle relevante aspecten
rekening is gehouden. Een geslaagde implementatie houdt onder
meer in dat de juiste procedures in acht zijn genomen bij
onderhandelingen en aanbesteding c.q. aanschaf van middelen,
dat de supervisie toereikend was om crop toe te zien dat de
activiteiten werden uitgevoerd volgens plan, dan wel dat
noodzakelijke wijzigingen hierin tijdig werden doorgevoerd, en
dat de algemene voortgang en het bereiken van geplande
resultaten zorgvuldig is bijgehouden via een systeem van
monitoring.

Ook al is aan de hierboven genoemde voorwaarden voldaan,
dan is daarmee nog geen inzicht verkregen in de feitelijke wer-
king van een project of programma op basis van ervaring die met
de betreffende activiteit is opgedaan. Zorgvuldige voortgangs-
controle tijdens de implementatie van projecten en program-
ma's zal in principe een nauwkeurig beeld kunnen geven van af-
wijkingen tussen begrote en gerealiseerde kosten. Een soortge-
lijk inzicht in de mate waarin verwachte baten zijn gerealiseerd
kan daarentegen in de meeste gevallen pas na afloop van de ge-
bruikelijke implementatieperiode worden verworven, en vergt
daarom in het algemeen een afzonderlijk onderzoek. Een zoda-
nig onderzoek ligt voor de hand daar waar de realisering van ba-
ten in sterke mate afhankelijk is van veranderingen in attitudes,
institutionele factoren en beleid (zoals bij gezondheidsprogram-
ma's, plattelandsontwikkelingsprojecten, introductie van nieu-
we landbouwmethoden en technieken), maar is, naar de ervaring

* Hoofd van de afdeling Balanced International Growth van het Neder-
lands Economisch Intituut en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1) Door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zulke beoordelingsmethoden on-
langs gepubliceerd in: Arie Kuyvenhoven en L.B.M. Mennes, Guidelines
for project appraisal. An introduction to the principles of financial, eco-
nomic and social cost-benefit analysis for developing countries, Staats-
uitgeverij, Den Haag, 1985. Verscheidene bilaterale en multilaterale do-
noren passen deze beoordelingsmethodiek reeds geruime tijd toe.
2) Voor Nederland zijn methoden en technieken voor beleidsvoorberei-
dende analyse bij de rijksoverheid beschreven in: Evaluatiemethoden,
een introductie, Rapport van de afdeling Beleidsanalyse van het Ministe-
rie van Financien, 2e geheel herziene druk, Staatsuitgeverij, 's-
Gravenhage, 1984.
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leert, niet minder zinvol voor die activiteiten waarbij de realise-
ring van baten in sterkere mate afhankelijk lijkt van technische
factoren en (nationale en internationale) marktontwikkelingen
(zoals bij grootschalige landbouw, Industrie, infrastructuur).
Kermis over de wijze waarop projecten en programma's functio-
neren, welke effecten ze hebben, en hoe de feitelijke baten tot
stand zijn gekomen, zal dus doorgaans via speciaal evaluatieon-
derzoek verkregen moeten worden.

Het is gebruikelijk bij evaluatie een drietal typen onderzoek te
onderscheiden:
a. effectiviteitsonderzoek: in welke mate zijn de doelstellingen

van de activiteit bereikt, d.w.z. de verwachte baten
gerealiseerd;

b. doelmatigheidsonderzoek: staan de behaalde resultaten (ba-
ten) in een redelijke verhouding tot de gemaakte kosten;

c. ,,impact"-onderzoek: wat zijn de lange-termijneffecten van
de activiteit voor alle belanghebbenden, en welke beleidsim-
plicaties kunnen hieraan worden verbonden? Effecten zijn
hier in brede zin bedoeld en omvatten naast directe effecten
ook ,,linkage"- of indirecte produktie-effecten, ,,multi-
plier"- of secundaire effecten, prijseffecten en externe effec-
ten.

In de praktijk is het onderscheid tussen effectiviteits- en doel-
matigheidsonderzoek enerzijds, en ,,impact"-onderzoek ander-
zijds niet altijd even duidelijk omdat hierbij van gedeeltelijk
overlappend onderzoek sprake is. Wel is ,,impact"-evaluatie
doorgaans grondiger en tijdrovender, en kan er bij andere evalu-
aties veelal met eenvoudiger vormen van onderzoek worden
volstaan.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat systematische eva-
luatie onontbeerlijk is voor de beantwoording van welbekende
en regelmatig terugkerende vragen over ontwikkelingsinspan-
ningen: zijn de activiteiten ten goede gekomen aan diegenen
voor wie ze bedoeld waren, en in welke mate? Hoe is succes tot
stand gekomen en kan het herhaald worden? Waarom zijn er zo-
veel tegenvallende resultaten en mislukkingen, en hadden die
voorzien kunnen worden? Waren doelstellingen achteraf niet
onrealistisch? Waren uitvoerenden berekend voor hun taak?
Voerde het ontvangende land een beleid dat consistent was met
de project- of programmadoelstellingen?

Bij deze vragen moet overigens worden bedacht dat in de
meeste ontwikkelingslanden voorspelling van kosten en baten
aan grote onzekerheid onderhevig is. Ofschoon de inzichten in
het ontwikkelingsproces de afgelopen decennia aanmerkelijk
zijn toegenomen, blijft het schatten van effecten die voor een
groot deel het gevolg zijn van varanderingsprocessen vaak zeer
problematisch. Daarbij komt dat in veel ontwikkelingslanden
planning van projecten niet het sterkste onderdeel van algemene
beleidsvoorbereiding pleegt te zijn, deels omdat lokale deskun-
digheid en ervaring met betrekking tot goede projectvoorberei-
ding veelal ontbreken 3). Onder die omstandigheden is verbete-
ring van de voorbereidingscapaciteit vanzelfsprekend een eerste
prioriteit, maar zal tevens de noodzaak tot evaluatie des te meer
klemmen omdat kennis over de te verwachten effecten ontbreekt
of onrealistisch is.

In veel donorlanden vormt de publieke opinie een belangrijke
factor in de meningsvorming over besteding van ontwikkelings-
fondsen. Misstanden vinden gemakkelijk hun weg naar de publi-
citeit en de Wereldbank concludeert waarschijnlijk niet ten on-
rechte dat de ,,frustrations of development assistance ministers
who find themselves unable to respond to parliamentary questi-
ons about effectiveness must be profound. Disappointment and
occasional failure in development are inevitable. But if such ca-
ses are not to dominate and thereby distort all perceptions of the
effectiveness and management of development assistance, they
must be seen in context" 4). Regelmatige evaluatie van opgedane
ervaringen en terugkoppeling naar beleids- en activiteitenvoor-
bereiding verschaft die context.

Begrippen en definilies
Naast evaluatie worden begrippen als beoordeling, monito-

ring, controle en inspectie gehanteerd, die deels een soortgelijke,
deels echter een andere betekenis hebben dan wat hier onder eva-
luatie wordt verstaan. Het lijkt daarom goed de verschillende be-

grippen te definieren en afwijkend gebruik op voorhand te
signaleren.

Beoordeling (,,appraisal") van projecten en programma's
vindt plaats voordat een beslissing over verdere uitvoering wordt
genomen, en is noodzakelijkerwijs gebaseerd op analyse ex ante.
Worden activiteiten goedgekeurd en ondernomen dan zullen als
regel tijdens de implementatiefase een aantal toezichthoudende
en controlerende functies worden uitgevoerd. Supervisie of mo-
nitoring (voortgangscontrole) heeft ten doel erop toe te zien dat
uitvoering van activiteiten effectief, doelmatig en volgens plan
geschiedt. Controle (,,audit") behelst het normale toezicht op fi-
nancieel beheer van activiteiten in termen van juistheid en recht-
matigheid bij de besteding van fondsen. Bij overheidsmiddelen
zal interne controle onder de verantwoordelijkheid van de
Comptabele van een ministerie vallen, bij externe controle onder
die van de Algemene Rekenkamer. Zijn activiteiten eenmaal vol-
tooid, dan zal evaluatie op basis van analyse ex post kunnen aan-
geven in welke mate de verwachtingen, zoals die bij de oorspron-
kelijke beoordeling bestonden, zijn gerealiseerd.

Bij een aantal donoren, met name bij USAID, maar ook in
Nederland, overheerst de opvatting dat evaluatie een min of
meer permanente functie van intern project- en programmabe-
heer dient te zijn. Bij activiteiten met een lange implementatiepe-
riode (zoals bij technische-hulpprojecten) kan dit zinvol zijn,
hoewel evaluatie dan in feite met supervisie en monitoring sa-
menvalt. Om in die gevallen toch het externe karakter dat evalu-
atie kenmerkt te behouden, is de figuur van de tussentijdse eva-
luatie gei'ntroduceerd. Op grond van een vOorlopige afweging
van resultaten en inspanningen kan dan tot eventuele bijstelling
van activiteiten worden besloten.

Het feit dat aan veel uitgaven het bereiken van speciale
doelstellingen ten grondslag ligt, heeft het besef doen groeien dat
conventionele ,,audit", met zijn nadruk op kostencontrole,
noodzakelijkerwijs te kort schiet waar het gaat om een totaalbe-
oordeling van projecten en programma's. Naast ,,traditional
audit" heeft zich dan ook ,,performance audit" of ,,value for
money audit" ontwikkeld, waarbij naast gemaakte kosten ook
baten worden getoetst 5). Deze verbreding van taakopvatting
van in het bijzonder Algemene Rekenkamers leidt er in de prak-
tijk toe dat evaluatie en ,,performance auditing" in feite voor
dezelfde activiteit staan.

In een aantal gevallen zal het spraakgebruik kunnen afwijken
van de hier gegeven begripsomschrijvingen. Zo wordt in Neder-
land door het Ministerie van Financien zowel de beoordeling van
activiteiten en beleid ex ante als de evaluatie van afgesloten acti-
viteiten en bestaand beleid ex post met de uitdrukking evaluatie
aangeduid 6). Het Directoraat-Generaal Internationale Samen-
werking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kent de In-
spectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (IOV), die, krach-
tens haar taakomschrij ving, typisch met de externe evaluatie van
projecten en programma's is belast 7). Aansluitend bij de
bestaande conventies wordt daarbij externe ,,inspectie" zorg-
vuldig onderscheiden van interne ,,evaluatie", een activiteit die
volgens de hier gehanteerde definities eerder met monitoring of
tussentijdse evaluatie zou worden aangeduid.

Methodiek

Qua methode wijkt evaluatie niet in sterke mate van beoorde-

3) Voor een meer uitvoerige beschouwing hierover, zie: lan M.D. Little,
Economic development. Theory, policy and international relations, Ba-
sic Books, New York, 1982, deel III .
4) ODA, The evaluation of aid projects and programmes, HMSO, Lon-
den, 1984, biz. 98.
5) De rationale van ,,performance auditing" laat zich treffend illustre-
ren aan de uitspraak dat, waar het aannemen van steekpenningen is af te
keuren, het niet nakomen van de daarmee aangegane verplichtingen meer
te betreuren valt. Toenemende zorg over de effectiviteit van veel groot-
scheepse overheidsprogramma's en teleurstellende ontwikkelingsresulta-
ten in een aantal landen lijken de achterliggende redenen voor de snel
groeiende belangstelling voor "performance auditing" te zijn.
6) Vgl. voetnoten 2 en 8.
7) Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Profiel, Ministerie
van Buitenlandse Zaken, juni 1982.
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lingsonderzoek af. Een beoordelingsmethode als kosten-
batenanalyse kan bij voorbeeld zonder al te grote problemen zo-
wel ex ante als ex post op dezelfde activiteit worden toegepast.
Onderzoektechnisch doen zich meer verschillen voor. Ligt bij
beoordeling de nadruk op het zo betrouwbaar mogelijk schatten
van effecten en prijsontwikkelingen en het formuleren van uit-
voeringsvoorwaarden, bij evaluatie gaat het om het zo juist mo-
gelijk waarnemen, vaststellen en waarderen van alle relevante ef-
fecten. Vervolgens worden deze uitkomsten vergeleken met de
oorspronkelijke schattingen; verschillen worden toegerekend
aan specifieke verklarende factoren van technische, sociaal-
economische, institutionele en organisatorische aard.

In Nederland is een aantal benaderingen voor de evaluatie van
projecten en programma's onlangs door het Ministerie van Fi-
nancien samengevat 8). Aansluitend bij de daarin gebezigde ter-
minologie kan de kern van deze benaderingen aan het volgende
voorbeeld worden gei'llustreerd. Ter verbetering van een
bestaand irrigatiesysteem wordt voorgesteld extra voorraadbas-
sins aan te leggen (opdat langer gepompt kan worden), distribu-
tiekanalen beter uit te lijnen (waardoor minder water wegsij-
pelt), en het netwerk van kanalen uit te breiden (zodat het be-
schikbare water beter kan worden benut). Met deze extra in-
vesteringen wordt een aanzienlijke verhoging van de opbrengst
van tarwe en rijst nagestreefd. Na enige jaren wordt het project
geevalueerd; de resultaten van de opbrengstenanalyse zijn sa-
mengevat in de volgende figuur.

Figuur. Evaluatiegegevens opbrengstenanalyse

Opbrengst
Verwachle opbrengs!
met investeringen

Verwachle opbrengsl
zonder investeringen

Feitelijke opbrengsl

Feitelijke opbrengst
zonder investeringen

-Tijd

Verklaring van de symbolen:
t0 = moment waarop met de investering een begin wordt gemaakt;
tn = moment van onderzoek gedurende de periode waarin de hogere

opbrengsten zijn gerealiseerd;
U = oorspronkelijke opbrengst in jaar to (uitgangssituatie = 100);
A = feitelijk gerealiseerde opbrengst in jaar tn (ex post ,,met"-

situatie = 145);
B = verwachte opbrengst in jaar tn (ex ante ,,met"-situatie = 160);
C = toegerekende feitelijke opbrengst in jaar tn zonder dat debetref-

fende investering had plaatsgevonden (ex post ,,zonder"-situatie
= 115);

D = verwachte opbrengst in jaar tn zonder dat de betreffende investe-
ring had plaatsgevonden (ex ante ,,zonder"-situatie = 125).

De eenvoudigste wijze van evaluatieonderzoek in dit voor-
beeld is desituatie-analyse. Hierbij wordt de feitelijke opbrengst
(A = 145) gerelateerd aan die in de uitgangssituatie (U = 100);
het verschil, d.w.z. de feitelijke opbrengstverandering (A - U
= 45), wordt toegeschreven aan de investering. Deze benadering
is uiteraard alleen geldig als de geconstateerde verandering ge-
heel en al voor rekening van de betreffende investering komt, en
niet mede het gevolg is van andere factoren. Mocht dit wel het
geval zijn, dan zal via een effectenanalyse getracht moeten wor-
den de specifieke bijdrage van de investering aan de opbrengst-
verandering te isoleren. Dit kan in principe gebeuren door een
schatting van de opbrengst te maken in de situatie die zou zijn
ontstaan als de investering achterwege was gebleven (C = 115).
Een schatting van deze z.g. ,,0-situatie" kan bij voorbeeld door
trendextrapolatie, waarneming in een controlegebied, of model-
voorspelling worden verkregen. Het feitelijke, zij het toegere-
kende effect van de investering bedraagt nu A - C = 30.

Ligt bij situatie-analyse het accent op een ,,voor en na"-bena-
dering, bij effectenanalyse wordt steeds van een ,,met en zon-

der"-situatie uitgegaan. Waar een verandering het gevolg van '
verscheidene factoren kan zijn, is effectenanalyse in het alge-
meen te prefereren als men de bijdrage van een specifieke factor
wenst te bepalen. In geen van beide benaderingen wordt echter
rekening gehouden met van te voren geformuleerde doelstellin-
gen of verwachtingen. Aangezien beoordeling doorgaans op ba-
sis hiervan heeft plaatsgevonden, zijn doelstellingen of verwach-
tingen een voor de hand liggend vergelijkingspunt waaraan de
feitelijke uitkomsten kunnen worden getoetst.

Zo kan bij de voorbereiding van het irrigatieverbeteringspro-
ject de verwachting zijn uitgesproken dat, rekening houdend
met alle factoren, de opbrengst over n jaren met in totaal 60%
zal stijgen (B = 160). Wordt de feitelijk geconstateerde op-
brengstverandering ten opzichte van de uitgangssituatie (A - U
= 45) gerelateerd aan de gewenste of verwachte opbrengstveran-
dering ten opzichte van die zelfde uitgangssituatie (B - U = 60),
dan is sprake van doelbereikingsanalyse. In dit voorbeeld is 75%
van de opbrengstverhoging gerealiseerd en zal via nader onder-
zoek inzicht moeten worden verkregen in de mogelijke knelpun-
ten die een hogere mate van doelbereiking in de weg hebben
gestaan.

Is op voorhand aannemelijk dat de opbrengstverandering niet
uitsluitend het effect is van de betreffende investering, dan zul-
len feitelijke (A = 145) en verwachte opbrengst (B = 160) met de
betreffende investering vergeleken moeten worden met de
respectievelijkachteraf(C = 115)envooraf (D = 125)geschatte
opbrengst zonder de beoogde irrigatieverbetering. Deze con-
frontatie van feitelijke effecten (A - C = 30), toegerekend aan
de betreffende investering, met de verwachte effecten (B - D =
35) staat bekend als effectiviteitsanalyse. Vooropgesteld dat de
,,0-situatie" in redelijke mate zowel ex ante (D) als ex post (C)
kan worden bepaald, geeft deze benadering de meest complete
maatstaf voor de effectiviteit van een bepaalde activiteit. Toege-
past op het voorbeeld blijkt dat van de met de investering beoog-
de opbrengsteffecten 86% is gehaald.

Bij evaluatieonderzoek is naast doeltreffendheid ook doelma-
tigheideen belangrijk toetsingscriterium. Aannemend dat bij de
beoordeling door middel van kosten-batenanalyse of kostenver-
gelijkende analyse reeds een algemeen inzicht is verkregen in de
verwachte doelmatigheid waarmee middelen worden aange-
wend, zullen bij evaluatie de feitelijke en verwachte kosten (ba-
ten) niet alleen onderling maar ook in relatie tot de baten
(kosten) worden geanalyseerd. Tegenvallende resultaten kunnen
daarbij in het algemeen in een vijftal categorieen worden
ingedeeld:
- kostenoverschrijdingen bij de investering (zowel naar prijs

als naar volume);
- vertragingen tijdens de bouw (met als gevolg hogere kosten

en uitstel van opbrengsten);
- vertraging in het bereiken van geplande opbrengsten tijdens

de operatieperiode;
- hogere lopende kosten dan voorzien;
- lagere uiteindelijke opbrengsten (zowel naar prijs als naar

volume).

Zorgvuldige evaluatie zal het relatieve belang van elk van deze
vijf componenten kunnen aangeven. Zijn op deze wijze de
belangrijkste mee- en tegenvallers bekend, dan zal verdere ana-
lyse moeten uitwijzen welke oorzaken hieraan ten grondslag lig-
gen, en welke maatregelen ter verbetering kunnen worden ge-
troffen 9).

Ervaringen met evaluaties: de Wereldbank.
Sinds de jaren zeventig worden in toenemende mate door een

aantal multilaterale en bilaterale donoren ontwikkelingsactivi-

8) Heeft beleid effect? Vier benaderingen voor evaluatie van bestaand
beleid, Rapport van de afdeling Beleidsanalyse van het Ministerie van Fi-
nancien, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1984.
9) De hier voorgestelde evaluatiemethodiek is met succes toegepast bij de
opzet van een systeem van ,,performance auditing" door de Algemene
Rekenkamer in Pakistan. Met Nederlandse technische hulp is deze me-
thodiek door prof. dr. J.A. Bottomley nader uitgewerkt in: Department
of the Auditor General of Pakistan, Performance audit guidelines, Vol.
I, Measuring performance. Vanguard Books, Lahore, 1984.
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teiten systematisch geevalueerd ter verbetering van de effectivi-
teit en kwaliteit van hun hulpprogramma's. Met dit doel zijn
door vrijwel alle donororganisaties speciale evaluatieafdelingen
in het leven geroepen. Dienen deze afdelingen enerzijds met de
grootst mogelijke onafhankelijkheid te kunnen opereren, ander-
zijds is het van essentieel belang dat de resultaten van evaluatie-
onderzoek binnen de organisatie doeltreffend worden terugge-
koppeld, zodat bij het opstellen van nieuwe projecten en pro-
gramma's met evaluatiebevindingen rekening kan worden
gehouden.

Tot nu toe is de meeste ervaring met de evaluatie van ontwik-
kelingsactiviteiten ongetwijfeld opgedaan door de Wereldbank.
Tijdens de uitvoering van door de Bank gefinancierde projecten
worden deze grondig gesuperviseerd (een vijfde van de tijd van
de operationele staf is hiermee gemoeid), bevindingen worden
vastgelegd en na voltooiing van het project verwerkt in een ,,pro-
ject completion report". Op basis van deze rapporten wordt eni-
ge tijd daarna ongeveer 60 procent van alle projecten aan een af-
zonderlijke evaluatie onderworpen door een onafhankelijk
,,Operations Evaluation Department" (met een stafomvang van
ongeveer 3 procent van de operationele staf). In de helft van de
gevallen wordt hierbij het project opnieuw bezocht. De resulta-
ten van de evaluatie worden vastgelegd in een ..project perfor-
mance audit memorandum". Jaarlijks wordt een vergelijkende
studie op basis van de in het afgelopen jaar voltooide zowel als
geevalueerde projecten gepubliceerd waarin de belangrijkste re-
sultaten naar sector en aandachtsgebied zijn vermeld 10).

Door het ..Operations Evaluation Department" worden te-
vens speciale ,,impact"-studies uitgevoerd; hiertoe wordt vijf
tot zeven jaar na voltooiing een aantal projecten opnieuw onder-
zocht. Vanwege de tijd die met deze studies is gemoeid is hiervan
tot nu toe slechts een beperkt aantal uitgevoerd, onder meer op
het gebied van landbouwvoorlichting, waterbeheer in irrigatie-
projecten, plattelandsontwikkeling in Afrika, en onderwijs.

Op basis van de evaluatie van meer dan 800 door de Bank gefi-
nancierde projecten en programma's kunnen onder meer de vol-
gende conclusies worden getrokken:
• ruim 90 procent van deze projecten kan in die zin gunstig

worden beoordeeld dat ten minste een interne rentevoet van
10 procent is behaald. Vergeleken met het geschatte rende-
ment bij beoordeling geeft die bij evaluatie in het algemeen
een gemiddelde daling met 4 tot 6 procentpunten te zien. De
verklaring voor dit door de Bank niet ongunstig beoordeelde
resultaat ligt deels in het feit dat de Bank slechts de betere
projecten financiert, deels ook in het nauwgezette toezicht
dat daarop wordt uitgeoefend. Ruim 60 procent van de pro-
jecten veranderde van opzet tijdens de uitvoering;

• als belangrijkste redenen voor tegenvallende resultaten wor-
den genoemd: a. zwak management met als gevolg kosten-
overschrijdingen, vertragingen en lagere opbrengsten; b.
veranderingen in politiek en economisch beleid; c. onvol-
doende deelname door het ontvangende land aan de voorbe-
reiding, leidend tot misverstanden over projectdoelstellingen
en aanpak van de Bank; en d. tekortschietende voorberei-
ding, inclusief ontwerpfouten;

• het is naar de mening van de Bank zinvol projecten waarbij
het gedragspatroon van mensen een belangrijke rol speelt op
een speciale wijze te begeleiden door middel van intensieve
monitoring en interne evaluatie (b.v. bij geboortebeper-
kings- en gezondheidsprogramma's). Naast doeltreffend-
heid en doelmatigheid besteedt de Bank tevens grote aan-
dacht aan institutionele factoren en aan de vraag aan wie de
baten in feite ten goede zijn gekomen.

Behalve algemene resultaten geeft de Bank tevens uitvoerige
evaluatiebevindingen voor specifieke sectoren. Projecten en
programma's in de landbouwsector 11) realiseren bij voorbeeld
een gemiddeld rendement bij evaluatie van 20 procent. Krediet-
en irrigatieprogramma's, met name kleinschalige grondwater-
projecten, geven daarbij de beste resultaten te zien, maar ook ru-
rale ontwikkelingsprojecten, gericht op kleine boeren en de ar-
mere plattelandsbevolking, blijken bij evaluatie op een alleszins
bevredigend rendement van 17 procent uit te kunnen komen. Te-
genvallende resultaten komen met name door a. vertragingen bij
de Uitvoering, b. toepassing van te geavanceerde landbouwme-
thoden of te snelle invoering van vernieuwingen, c. onvoldoende
voorlichting, d. onbekendheid met sociale omgevingsfactoren,
e. zwakke administratieve structuren, f. tekortschietend sector-
beleid ten aanzien van producentenprijzen en belastingheffin-

gen, en g. slechte projectanalyse ex ante.

Ervaringen van andere donoren
Naast multilateral organisaties als de Wereldbank, regionale

ontwikkelingsbanken, gespecialiseerde VN-organisaties en de
DAC Expert Group on Aid Evaluation van de OECD, spelen bi-
laterale donoren een belangrijke rol bij de evaluatie van projec-
ten en programma's. USAID (Verenigde Staten) en CIDA (Ca-
nada) kennen reeds lang een intern evaluatiesysteem gebaseerd
op de z.g.,,logical framework"-benadering van procjectorgani-
satie. Hierbij ligt de nadruk op strak geformuleerde (en zo moge-
lijk gekwantificeerde) doelstellingen, weldoordachte voorwaar-
den voor het slagen van een activiteit, en het opstellen en toepas-
sen van operationele indicatoren voor het meten van succes in
het bereiken van de doelstellingen.

Onlangs heeft ODA (Verenigd Koninkrijk) uitvoerig verslag
gedaan van haar bevindingen met betrekking tot de evaluatie
van door haar gefinancierde projecten en programma's 12). Or-
ganisatie en inhoud van evaluatieonderzoek, terugkoppeling
van resultaten binnen ODA, en methodische aspecten van evalu-
atie worden onder meer besproken. Voor een aantal sectoren
zijn de resultaten van uitgevoerde evaluaties samengevat; de eve-
neens opgenomen discussies benadrukken nog eens dat dit type
onderzoek tevens een belangrijke bijdrage kan leveren tot beter
inzicht in het feitelijk functioneren van belangrijke sectoren in
landen met een uiteenlopend ontwikkelingsniveau. Interessant
in deze studie is de poging tot evaluatie van programmahulp in
de vorm van betalingsbalanssteun. ODA concludeert onder
meer dat, voor korte-termijnbetalingsbalanshulp, deze steun in
eerste instantie gericht dient te zijn op het handhaven van de be-
zettingsgraad van bestaande produktiecapaciteit, en derhalve
geen investeringsleveranties dient te omvatten. Voor steun op
langere termijn wordt, mede om administratieve redenen, sec-
torconcentratie aangeraden, toepassing van normale investe-
ringsselectiecriteria, en combinatie met technische hulp.

Nederlandse ervaringen. Conclusies
Met een budget voor ontwikkelingssamenwerking van ruim

boven de f. 4 mrd., waarvan bijna f. 1,4 mrd. voor bilaterale
projecten en programma's, heeft Nederland een relatief om-
vangrijk hulpverleningsprogramma. De snelle groei van dit pro-
gramma in de jaren zeventig, met de daarmee gepaard gaande
problemen van bestedingsdwang en kwaliteitsbeheersing, vorm-
den in 1977 aanleiding tot de oprichting van de eerder genoemde
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (IOV). Sinds en-
kele jaren verricht de IOV op uitgebreide schaal evaluaties met
als doel betere besteding van bilaterale ontwikkelingsfondsen en
verbetering van beleidsvorming en -uitvoering door terugkoppe-
ling van evaluatiebevindingen. Inspectierapporten zijn niet
openbaar; wel wordt er naar gestreefd algemene resultaten per
land, sector en thema te publiceren 13).

Naast de IOV ziet de Algemene Rekenkamer toe op de wijze
waarop ontwikkelingsgelden worden besteed. Jaarlijks worden
hiertoe enige onderzoeken op eigen initiatief ondernomen. Zo
werd voor het Verslag 1984 de betekenis van de International Fi-
nance Corporation, waaraan Nederland bijdraagt, in grote lij-
nen nagegaan, werd een onderzoek ingesteld naar vooruitbetaal-
de betalingsbalanssteun aan Jamaica in de periode 1978- 1980
ten bedrage van f. 100 mln., en werd het kunstmesthulppro-
gramma aan India (ruim f. 600 mln. gedurende de periode
1979 - 1983) doorgelicht. De vernietigende kritiek op het Neder-
landse hulpbeleid ten aanzien van Suriname in het Verslag 1982
trok grote aandacht en leidde tot uitvoerige discussies.

De opzet en werkwijze die bij de evaluatie van Nederlandse
ontwikkelingsactiviteiten door de IOV wordt gevolgd zijn on-

10) A nnual report on operations evaluation en A nnual review of project
performance audit results.
11) Samengevat in: J. Price Gittinger, Economic analysis of agricultural
projects, tweede editie, Johns Hopkins University Press, Baltimore,
1982.
12) ODA, op.cit.
13) Zie: IOV, Nederlandse drinkwateractiviteiten aangegaan in de perio-
de 1975-1980, Rapport no. 154/S-l, Ministerie van Buitenlandse Za-
ken, juni 1983; en IOV, Globule evaluatie van de Nederlandse bilaterale
ontwikkelingssamenwerking, Rapport no. 1687A-l, Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, april 1984.
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langs als volgt gekenschetst 14): ,,Evalueren, onverschillig of het
intern dan wel extern gebeurt, is waarde bepalen. Het veron-
derstelt een methode van vragen stellen en antwoorden zoeken,
maar ook een methode Sets meer met de antwoorden te doen ...
de evaluator moet vervolgens vaststellen welk positief of nega-
tief gewicht elk afzonderlijk antwoord, gezien vanuit de samen-
hang, heeft, en welk positief of negatief gewicht het gehele com-
plex van antwoorden heeft in verhouding tot het soortelijk ge-
wicht van het gehele object van onderzoek. Veel evaluatoren
voeren deze weging min of meer ,,op de hand" uit. Ook de In-
spectie is in haar aanlooptijd op die manier te werk gegaan, maar
ze probeert thans haar bevindingen naar vermogen nauwkeurig
aan normen te toetsen. Vrijwel vanaf het begin van haar bestaan
heeft zij drie hoofdnormen gesteld, namelijk beleidsmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid." 15).

Sluiten de drie genoemde Criteria redelijk aan bij wat elders ge-
bruikelijk is, nadere uitwerking wekt de indruk dat de hiermee
verkregen resultaten van evaluatie in hoge mate op kwalitatieve
oordeelsvorming berusten 16). De daarbij gevolgde werkwijze
legt grote nadruk op beleidsmatige, organisatorische, institutio-
nele en procedurele factoren, die, naar het oordeel van de IOV,
tot aan het begin van de jaren tachtig de doelmatigheid van pro-
jecten en programma's in sterke mate nadelig hebben be'invloed
17). Wat bij deze aanpak echter wordt gemist is een onderbouw-
de oordeelsvorming over de meer technische, financiele en
sociaal-economische aspecten van de betreffende activiteiten.
De relatieve onderbelichting van deze factoren brengt het niet
onaanzienlijke risico met zich mee, dat bij terugkoppeling van
evaluatieresultaten het effect op de kwaliteitsverbetering van de
hulp beperkt blijft.

Relateert men de omvang van het Nederlandse hulpprogram-
ma aan de werkelijke behoefte aan middelen in ontwikke-
lingslanden waarmee relaties worden onderhouden, dan kan de
bijdrage hierin door Nederland in de meeste gevallen slechts be-
scheiden zijn. In dit opzicht zijn beschikbare hulpfondsen
schaars en dient de besteding zo effectief mogelijk te zijn. Gezien
de mate waarin evaluatie tot betere aanwending van middelen
kan bijdragen, verdient het aanbeveling op inhoud en organisa-
tie ervan zorgvuldig toe te zien. Worden de hier, noodzakelijker-

wijs kort, geschetste ervaringen met evaluatie van Nederlandse
hulpactiviteiten vergeleken met overeenkomstige ervaringen el-
ders, dan kunnen daaruit de volgende voorlopige conclusies
worden getrokken.

Met behoud van de sterke punten in de huidige evaluatieme-
thodiek verdient het aanbeveling meer aan te sluiten bij de hier-
voor beschreven en reeds door een aantal andere donoren toege-
paste methoden van evaluatieonderzoek. Op deze wijze zal
strakker onderbouwde en gekwantificeerde effectwaarneming
kunnen plaatsvinden, op grond waarvan generalisatie van evalu-
atiebevindingen systematisch kan worden nagestreefd. Met in-
achtneming van de gewenste vertrouwelijkheid zullen de resulta-
ten van evaluaties, bij voorkeur per sector of thema gegroe-
peerd, op korte termijn voor gei'nteresseerden beschikbaar moe-
ten zijn. Een goede aanzet hiertoe vormt het niet lang geleden
uitgebrachte sectorrapport over drinkwater. Wel zou er daarbij
naar gestreefd kunnen worden de reeds aanwezige sectorerva-
ring bij overeenkomstige instellingen op te nemen 18) en de eigen
bevindingen daaraan mede te toetsen.

A. Kuyvenhoven

14) Zie: J.H. Kramer, Inspectie van ontwikkelingsactiviteiten, Interna-
tionale Spectator, maart 1983, biz. 137 - 144. Het artikel is een uiteenzet-
ting van de Nederlandse evaluatiepraktijk door de Chef van de Inspectie
en sluit gedeeltelijk aan bij een eerdere bijdrage van P. W. Streefland, Het
evalueren van ontwikkelingsprojecten, Internationale Spectator, decem-
ber!982, biz. 697-705.
15) J.H. Kramer, op.cit., biz. 142- 143.
16) Letterlijk wordt gesteld: ,,Grotere precisie kan worden bereikt in
projecten die een meetbaar doel hebben en die zich derhalve gemakkelij-
ker lenen tot kwantificatie: zoveel meer gierst geproduceerd, werkgele-
genheid met zoveel arbeidsplaatsen toegenomen, kindersterfte voor zo-
veel procent teruggedrongen. Dat deze kwantificatie een particle en mo-
gelijk misleidende uitdrukking is van de werkelijke waarde van het pro-
ject, is evident, ....."; J.H. Kramer, op.cit., biz. 143.
17) IOV, Globaleevaluatie, op.cit., biz. 27-28.
18) Zulke ervaringen zijn bij voorbeeld verwerkt in G.A. Bridger en J.T.
Winpenny, Planning development projects, ODA, HMSO, Londen,
1983.


